ole

prolongement du ) vers I'ouest

Sl

COMITE DE SUIVI DE CHANTIER
EPADESA

20 JUIN 2017



A Les travaux de la gare CNIT — La Détense

Les sorties et correspondances

= Une gare connectée avec le RER A, les lignes L & N du Transilien, la ligne 1 du métro, le tramway T2 et la future ligne 15 du Grand Paris
Express

Sortie Gambetta

(acces direct entre la gare
Correspondance niveau quai et I’avenue
T2/Transilien Albert Gleizes)

(acces direct entre la gare
niveau mezzanine et le
T2 /Transilien)

Sortie Grande Arche

(acces direct entre la gare
niveau mezzanine et le parvis)

Sortie CNIT Correspondance avec le RER A

- . . (acces direct entre la ggre niveau mezzanine
(liaison entre la gare niveau mezzanine )
. . . et les quais du RER A)
et le niveau C du CNIT réaménagé)




PRESENTATION DES TRAVAUX DE

LA CORRESPONDANCE
LIGNE E/ TRANSILIEN / T2




VUE AERIENNE DU TRACE & LOCALISATION CORRESPONDANCE
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ZOOM SUR LES TRAVAUX

DE L’ETE 2017

13 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2017




CORRESPONDANCE EOLE — TRANSILIEN / T2

TRAVAUX ETE 2017

En rouge : ouvrages a créer
En bleu : ouvrages existants

Travaux sous
ITC été 2017

, Vers le CNIT

¥/

U
]

Les voies V3 et V4 seront fermées

du 14 juillet au 2 septembre 2017.

Les trains de la ligne U qui

circulaient sur ces voies seront

terminus/origine Saint Cloud

= Horaires de chantier : en continu
24h/24 7i/7

La voie V2 sera maintenue en
exploitation sauf la nuit de 1h30 a
4h30 pour permettre
I'approvisionnement du chantier

Pendant les travaux seules les lignes
suivantes desserviront la Défense:

= Transilien L2

= Ligne 1 du métro

= Tramway T2



LES PRINCIPAUX TRAVAUX CET ETE EN BREF

COULOIR HAUT - PHASE [V - COUPE TRANSVERSALE 2-2 EN ZONE CONTRAINTE

Echeda: 1100 !
(B

1 / Travaux préparatoires réalisés

A
~— +EL L my. !
r |

1

T

1

1

= Dévoiement réseaux
= Dépose équipements voies et équipements
de quais

— s dibnimeyen  DALLE DE COUVERTURE

|
1
|
|
I
|
T
1
1

T 5324 e,

'

- 355 me
i - 555

ﬂ.lm*:qiﬂﬂm

15
=

2 / Travaux de création de la correspondance
entre la future ligne E les Transilien et le T2

= Dépose des voies

= Démolition partielle quai V3-V4

= Mise en place d’une instrumentation pour
surveiller en temps réelle le chantier

= Réalisation de 130 micro-pieux

= (Création d’'une dalle sous les voies V3 / V4

= Repose des voies




2/ CREATION DE LA CORRESPONDANCE LIGNE E
/TRANS'L'EN /T2 V““Wm&:wmmgn?"

Cture amouble tayee hauteur bichea farmetyre —
ﬂfw‘mmwhwr““m 3

(Th30-10k / 16h.
voir lo plan m—e:a.mt:m-ccv-nml_wso?'as’

I
Emprise I_ & RN
chantier - || R

| [~ Porte "Inteme" au chantior _4

LEGENDE

_ Zone de stockage permanent sur voie [voar coupe 2-2 page 5)
Zone de stockage temporaire sur voie
Zone de cepose des voies

Crestion d'une plateforme de roulement [voir coupe 1-1 page &)

Zones de stockage zur qusi améensgement

Cidture chantier avec biche [voir catad ces cidtures sur quei page 7)
Cicture chantier sans biche [voir detail des cictures sur quai page 7)
Filet orange

Cheminement pieton

GEA

Circulation vers/ cepuis la zone de travaux

LT




LES TRAVAUX DE LA FUTURE

GARE CNIT-LA DEFENSE
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A LES TRAVAUX
Zoom sur les micropieux RSO du CNIT

Phase 1 : réalisation des micropieux depuis le dalloge du parking (hypothése cellule études) Phase 5 : transfert de la charge du poteau sur les micropieux
Potecu Q9 Potegu Q9
Semelle type S52 Semelle type S52
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Exécution micropieux et dalle pleine

Phase 8 : réalisation du puits + poteau de lo gore Phase 10 : bétonnage du plancher de reprise (plots de 12 x 12m —> 300 m3)
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— Terrassement en taupe

Enceinte Gare Défense

du corps principal de la gare
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LES TRAVAUX EN IMAGES
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LES TRAVAUX EN IMAGES
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MERCI DE VOTRE ATTENTION




