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Nouvelles voies, dont tunnelLPV : Limitation Permanante de Vitesse
LTV : Limitation Temporaire de Vitesse
ITC : Interruption Temporaire de Circulation
PAI : Poste d’Aiguillage Informatisé
PCD : Poste de Commande à Distance
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Carte travaux 2019 : 1er semestre

  sur chaque secteur, une loupe
 est disponible dans le document 
pour les zones Poissy, « Paris neuf», 
 Neuilly, Nanterre etc.) via le menu :      
   Affichage/ Volet de navigation/Calques

Flins
Réalisation de voies 
de garage de rames 

et d'apatation des 
infrastructures existantes

jusqu'à T3 2019

Gargenville
Poursuite de la réalisation

d’un faisceau de voies de garage

jusqu'à T1 2020

La Défense

Abreuvoir

Puits travaux

Mise en service de la base Seine 
et traitement des terres 
excavées par le tunnelier

Poursuite des travaux de gros 
puis second œuvre Base Seine

Gambetta
Ouest et Est

Triangle

Montage tunnelier et début creusement 
de Gambetta "Ouest" vers Abreuvoir, 

Poursuite des travaux de l'entonnement 
de Gambetta "Est" vers la future gare

Poursuite et fin 
de l'excavation bi-tube -

 entonnement Ouest

Création colonnes 
avant poursuite des travaux 

de reprise en sous-oeuvre du CNIT

Poursuite réalisation gros œuvre
 (radier, voute, béton de remplissage) 
du tunnel Ouest vers la future gare

Mantes Station

3ème voie
Début des travaux de génie civil

jusqu’à T3 2023

Epône-Mézières

Aubergenville -
Elisabethville

Les Mureaux
Gare
Début des travaux de rénovation 
et de mise en accessibilité des quais

Les Clairières
de Verneuil

Vernouillet-Verneuil
Travaux d'adaptation 
de la base logisitique 

Villennes-
sur-seine

Houilles-Carrières
sur-Seine

Gare
Début des travaux de rénovation 

et de mise en accessibilité des quais

NANTERRE

MANTES-LA-JOLIE

NANTERRE

LA DÉFENSE

PORTE MAILLOT

Gretz
Poursuite des travaux 

au niveau du garage de rames 
et du bâtiment de service

jusqu’à T3 2020

Gagny 
Base d’essais NExTEO 

Poursuite des travaux 
en voies et signalisation
jusqu’à T1 2020

Noisy le Sec
Atelier de maintenance
Poursuite des travaux 
de réalisation de voies 
de garage supplémentaires.

Sous-station électrique
Travaux préparatoires 
au déploiement de 
l'alimentation électrique 
du tunnel neuf
jusqu’à T1 2019

Pantin
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MAGENTA
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