
Flins
Réalisation de voies 

de garage de rames, 
à partir de T3 2018

Travaux bâtiment

Opération de 
maintenance corrective

Adpatation des 
infrastructures

 ferroviaires

Flins

Gargenville
Poursuite de la réalisation

d’un faisceau de voies de garage

Travaux caténaires, 
pose appareils de voie, 
et déroulage de câbles

Travaux bâtiment 

Achères

MANTES-
LA-JOLIE

Les Martraits

Poursuite de la réalisation 
des bâtiments d'exploitation :

 - Bâtiment Gare Mantes - la - Ville 
mise en service T3 2018

 - Bâtiment Gare Mantes - La - Jolie :
travaux d'agrandissement et de modernisation

 Démolition des bâtiments 
sur l’emprise du futur atelier

Mantes Station
Défrichement des emprises du chantier 

T4 2018 
Dévoiement conduite Gaz 

T3 2018

3ème voie
Mise en place LTV 

à partir d'Avril 2018 
+ ITC de nuits 

de sept. à nov. 2018

Mise en service LPV 
de 160km/h à 80km/h

à partir de we nov. 2018

Epône-Mézières

Aubergenville -
Elisabethville

Les Mureaux
Installation et préparation 
de chantier 
à partir de �n T3 2018

Mise en service des ascenseurs 
 T3 2018

Les Clairières
de Verneuil

Pose et mise 
en service ascenseurs 

en T2 2018

Travaux bâtiment voyageur 
jusqu'à T4 2018

Pose et mise en 
service ascenseurs 

jusqu'à début 
T3 2018

Travaux bâtiment 
voyageur 

jusqu'à début 
T3 2018

Vernouillet-Verneuil
Pose et mise 
en service ascenseurs 
jusqu'à début T4 2018

Travaux bâtiment voyageur 
jusqu'à début T4 2018

Création/renforcement
de la base logisitique

Villennes-
sur-seine

Houilles-Carrières
sur-Seine

Gare
Travaux de rénovation 

et de mise en accessibilité 
des quais

à partir de T4 2018

NANTERRE

MANTES-LA-JOLIE

NANTERRE

LA DÉFENSE

PORTE MAILLOT

Gretz
Travaux signalisation

et télécom, 
à partir de T2 2018

Travaux bâtiment de service

Gagny 
Base d’essais NExTEO 

Travaux en voies 
et signalisation,
à partir de T2 2018

Noisy le Sec
Atelier de maintenance
Extension atelier

Création de 2 voies d'atelier 
garage supplémentaires

Pantin

ROSA PARKS

MAGENTA

HAUSSMANN ST-LAZARE

Poissy

Gare

Nouvelles voies, dont tunnelLPV : Limitation Permanante de Vitesse
LTV : Limitation Temporaire de Vitesse
ITC : Interruption Temporaire de Circulation
PAI : Poste d’Aiguillage Informatisé
PCD : Poste de Commande à Distance

Adaptation, renforcement ou création d’installations ferroviaires  
(garages, ateliers de maintenance, sous-station électrique, base d’essais) 
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