

LETTRE RIVERAINS

DECEMBRE 2018

## PARIS - 8<sup>EME</sup> ARRONDISSEMENT AVENUE DE FRIEDLAND



### INSTALLATION DES EMPRISES CHANTIERS POUR LES TRAVAUX DU PUIS FRIEDLAND

**Afin de réaliser un des puits de secours et de ventilation de la futur ligne E, des travaux vont avoir lieu dans la partie nord de l'avenue de Friedland. Ces travaux se dérouleront de janvier 2019 à fin 2022.**

Les travaux d'aménagement préalables à la réalisation des travaux du Puits Friedland sont finis, nous pouvons commencer l'installation de la base vie et de l'emprise chantier **à partir du 8 janvier 2019.**

#### INSTALLATION DE LA BASE VIE ET DU CHANTIER

Pour réaliser ces travaux, il est nécessaire d'acheminer et de préparer les emprises de la base vie et du chantier avec les équipements nécessaires :

##### ➤ NUIT DU 8 AU 9 JANVIER

Livraison et mise en place des barrières de chantier pour sécuriser les deux emprises situées chacune de chaque coté de l'avenue.

##### ➤ NUITS DU 16, DU 17 ET DU 21 JANVIER

Livraison et installation des bungalows qui vont composer la base vie.

##### ➤ DU 8 AU 25 JANVIER

Aménagement et raccordement de la base vie qui sera opérationnelle dès la fin du mois de janvier. **Les travaux seront de travaux de jour.**

##### ➤ DU 8 JANVIER À LA MI-FÉVRIER

Aménagement de la plateforme du chantier pour un début des travaux de traitements de terrain dès la fin du mois de février. **Les travaux seront de travaux de jour.**

Les mises en place des zones de chantier se font de nuit pour limiter l'impact sur la circulation en lien avec le service voirie, la préfecture de Police et la mairie du 8<sup>ème</sup>.

Pendant ces 4 nuits de livraisons, **l'avenue de Friedland sera fermée à la circulation montante** vers l'Arc de Triomphe


**=) Déviation par la rue du Faubourg Saint Honoré puis la rue Balzac.**

**=) La rue Georges Guillaumin sera fermée.**

Dans le sens Etoile vers Haussmann, **la circulation sera déviée vers la contre allée de l'avenue de Friedland au niveau de la rue Lamennais**, comme en situation définitive pendant les travaux.

Plan de l'emprise chantier à compter du 9 janvier


BASE VIE CHANTIER  
située entre le 15 et  
le 19 avenue de  
Friedland.




EMPRISE CHANTIER  
située entre le 6 et  
le 10 avenue de  
Friedland.

## LES IMPACTS RIVERAINS

➤ **Dès le 9 janvier**, la configuration de la déviation de circulation dans les deux sens sera la configuration définitive mise en place pendant toute la durée des travaux.



➤ **Dès le 9 janvier**, modification de l'emplacement du ramassage des poubelles pour les riverains impactés par l'emprise chantier (riverains du 6 au 10 avenue de Friedland).



### LE PROJET EOLE, PROLONGEMENT DU RER E

L'actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l'ouest, dont 8 km en tunnel et d'importants travaux de modernisation seront réalisés sur les 47 km de voies de ligne existante, de la gare d'Hausmann – Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie.

Trois nouvelles gares seront créées : Porte Maillot, CNIT La Défense et Nanterre-la-Folie. Dès sa mise en service, plus de 620 000 voyageurs bénéficieront d'un meilleur maillage du réseau de transports francilien, d'une réduction des temps de trajet, d'une meilleure accessibilité à de grands bassins d'emploi et de meilleurs services.

*Nous mettrons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances.*

**Pour suivre toute l'actualité des travaux de votre ville, rendez-vous sur la page dédiée, Paris, sur le site internet du projet Eole.**

 + D'INFORMATION  
SUR LE PROJET

➤ ABONNEZ-VOUS À LA  
NEWSLETTER EOLE

➤ [www.rer-eole.fr](http://www.rer-eole.fr)

➤ [contact@rer-eole.fr](mailto:contact@rer-eole.fr)

